

怀政办发〔2022〕18号

**怀仁市人民政府办公室  
关于印发《怀仁市燃气用户安全保障设施升级  
改造工作方案》的通知**

各街道办事处，怀仁经济技术开发区管委会，市直各有关单位：  
《怀仁市燃气用户安全保障设施升级改造工作方案》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

怀仁市人民政府办公室

2022年4月14日

（此件公开发布）

# 怀仁市燃气用户安全保障设施升级改造 工作方案

为贯彻落实《山西省城乡燃气使用安全管理规定》（山西省人民政府令第284号）、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省燃气行业安全专项整治工作方案的通知》（晋政办发电〔2021〕32号）和《朔州市人民政府办公室关于印发朔州市燃气用户安全保障设施升级改造工作方案》（朔政办发电〔2022〕7号）要求，有序推进我市燃气用户安全保障设施升级改造，提升燃气安全风险防控能力，切实保障人民群众生命财产安全和公共安全，特制定本方案。

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记总体国家安全观为指导，以《山西省城乡燃气使用安全管理规定》为依据，强化燃气技术防范措施，切实提升全市燃气使用安全水平，有效遏制燃气事故发生，保障人民群众生命财产安全和公共安全。

## 二、工作原则

坚持“政府主导、部门监督、企业实施、用户配合”，优先改造老旧小区、无物业管理小区、开放式小区、使用不带熄火保护装置灶具居多的小区以及液化石油气瓶装用户，采取“分批实

施、梯次推进”的方式，逐步实现燃气用户安全保障设施升级改造全覆盖。

### 三、改造内容

居民用户燃气设施加装“灶前燃气自闭阀门”和“燃具连接用不锈钢波纹管”（不具备安装不锈钢波纹管条件的可由金属包覆管替代），具体改造内容为：

（一）将管道燃气用户灶前燃气球形阀门更换为灶前燃气自闭阀门（管道燃气自闭阀门）；

（二）将灶具连接用橡胶或塑料软管更换为燃气具连接用不锈钢波纹管（不具备安装不锈钢波纹管条件的可由金属包覆管替代）；

（三）液化石油气瓶装用户更换符合国家安全标准的软管；

（四）既有燃气用户自行更换不带熄火保护装置灶具或使用届满的灶具。

### 四、改造方式

（一）市区内管道燃气用户分别由怀仁煤气化燃气有限公司、怀仁中燃能源发展有限公司根据各自的经营区域和负责范围组织实施；

（二）液化石油气用户分别由怀仁市石油液化气公司、怀仁县家家旺石油液化气充装有限公司根据各自的经营区域和负责范围组织实施。

### 五、目标任务

2022年7月底前，全面完成全市6.4万户管道燃气用户和6798户液化石油气用户的安全保障设施升级改造工作。

## 六、部门职责

本次燃气用户安全保障设施升级改造项目实施期限紧、范围广、任务重、责任大，各街道办事处、经济技术开发区管委会，各有关责任单位部门必须各司其职、各负其责、协调联动、衔接顺畅。

**（一）市城市管理局：**负责此项工作的全面组织、统筹与协调；负责对全市改造方案的监督实施，负责市级财政补助资金拨付的资料审核工作。

**（二）市财政局：**配合市城市管理局对市级财政补助资金拨付的资料进行审核，并负责市级补助资金的拨付与监督使用。

**（三）市市场监管局：**负责相关升级改造设施产品质量的监督管理。

**（四）各街道办事处、经济技术开发区管委会：**负责对本辖区居民用户的宣传引导工作；负责安装户数的确认。

**（五）燃气和石油液化气经营企业：**严格按照全市《工作方案》要求，制定各自具体的《施工方案》，及时、足额落实企业工程补助资金，组织安装人员培训、安全用气宣传、材料招标采购、材料保障、安装队伍招标选定，有序开展燃气用户安全保障设施升级改造工作，并负责安装燃气灶具、安装质量验收、安装工程汇总、竣工报告、用户信息台账建立、材料费支付、安装工

费支付等工作。同时，按规定完成用户燃气设施安全检查，指导用户安全用气，回收和集中销毁替换下来的橡胶软管。

## 七、保障措施

管道燃气用户安全保障设施升级改造资金按照朔州市财政补贴一部分，怀仁市财政补贴一部分，管道燃气企业承担一部分的办法筹措。怀仁市补贴资金由市政府组织相关责任单位部门验收合格后，经怀仁市城市管理局和市财政局审核无误，由市财政局发放补贴资金。

截止 2022 年 7 月 31 日前，各燃气和石油液化气经营企业完成安全保障设施升级改造的享受怀仁市财政补助。

## 八、工作要求

**（一）提高认识，加强领导。**管道燃气居民用户和液化石油气用户安全保障设施升级改造是市委、市政府确定的重大民生项目，事关群众生产生活、生命财产安全和公共安全。各街道办事处、经济技术开发区管委会和各责任单位要切实履行安全责任和属地管理职责，精心安排部署，明确任务分工，层层落实责任，确保取得实效。

**（二）严格程序，有序推进。**各责任单位要按照各自职责全程管控项目工程质量，加强业务指导和安全用气宣传。各燃气和石油液化气经营企业要规范升级改造实施流程，把控关键环节和时限节点，既要保证工程质量也要保证工程进度，严格执行《城

镇燃气室内工程施工与质量验收规范》和《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》，合理调配安装队伍，形成工作合力。

**（三）强化责任，严格督导。**各街道办事处、经济技术开发区管委会负责本辖区内升级改造工作的全程监管，定期向怀仁市燃气行业安全专项整治工作专班办公室报告工作推进情况。各责任单位和部门要将管道燃气居民用户和液化石油气用户的安全保障设施升级改造工作纳入日常考核体系，建立监督检查和问责机制。

---

抄送：朔州市政府办公室，市委办公室、市人大常委会办公室、市政协办公室、市法院、市检察院，各人民团体、各新闻单位。

---

怀仁市人民政府办公室

2022年4月14日印发

---